



CEDIA

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico

Desde 1982 trabajando a favor de las comunidades y la amazonía peruana.

INFORME DE AVANCE AL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN

PROYECTO:

“Fortalecimiento institucional del pueblo Ashaninka de río apurímac, para la gestión Comunal de sus Bosques”

EQUIPO TÉCNICO:

Responsable : Lelis Rivera Chávez ; Director Ejecutivo CEDIA.
Coordinador : Ing. Edber José Bendezú Torres
Promotores Indígenas : Virgilio Pizarro Curi y Sangamo Ripia Ríos

I. Introducción

Las Comunidades Nativas Ashaninkas y Machiguengas de la cuenca del Apurímac se encuentran en total abandono por parte del Gobierno Central, Regional, Provincial; y, una mínima intervención por parte del Gobierno local distrital, que no cubre las necesidades básicas de estas comunidades; por lo que actualmente se caracterizan por lo siguiente:

- ✓ Fuerte presión sobre los bosques comunales, existiendo muchas comunidades con bosques depredados, principalmente motivados por extractores ilegales de madera.
- ✓ Problemas de saneamiento físico legal de territorios por el incremento de invasiones por parte de colonos, para ampliación de fronteras agrícolas y cultivo de la hoja de coca ilegal.
- ✓ Situación socio política generada por el terrorismo y el narcotráfico, continúa presente en el valle del Apurímac, limitando el desarrollo sostenible de comunidades nativas debido a falta de protagonismo de la autoridad oficial.

En esta situación se ha formulado el proyecto “Fortalecimiento institucional del pueblo Ashaninka de río Apurímac, para la gestión comunal de sus bosques” que busca sentar las bases en el diseño de una estrategia sostenible, para superar la pobreza del pueblo Ashaninka en una zona de narcotráfico en la selva tropical húmeda del Perú; a través del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y de su organización representativa, para que puedan administrar comunalmente sus bosques, orientados a asegurar una dotación permanente de recursos (caza, pesca recolecta); y, a un manejo sostenible de recursos forestales maderables en beneficio de su población.

II. Apreciación global en el proceso de ejecución

El proyecto consta de seis componentes o resultados con proyección en su ejecución en tres años que se describe a continuación:

1. Todas las comunidades nativas del valle del Apurímac cuentan con sus respectivos títulos de propiedad de sus territorios inscritos en los Registros Públicos.



2. Comunidades Ashaninka han orientado su estrategia de desarrollo a la gestión comunal de sus bosques.
3. La OARA y 6 comunidades nativas Ashaninka, han sido fortalecidas en su capacidad de gestión institucional, orientadas hacia el manejo de recursos naturales.
4. (06) viveros comunales han sido confeccionados por igual número de comunidades Ashaninka con un total de 18,000 plántones de caoba y otras especies forestales de valor comercial y/o cultural reforestados.
5. (04) Planes de Manejo de Bosques comunales han sido elaborados participativamente y están en ejecución por los beneficiarios.
6. Dos comunidades Nativas tienen en funcionamiento permanente una piscigranja comunal de 500 metros cuadrados manejadas comunamente.

Las actividades de proyecto se inician con la presentación del proyecto en asamblea general extraordinaria de la Organización OARA, llevada a cabo en la Comunidad Nativa Monkirenchi el 30 de enero del 2010; con la finalidad de socializar los alcances y limitaciones del proyecto, asimismo; señalar los compromisos a asumir por parte de los beneficiarios. Los directivos de la organización OARA y jefes de comunidades, aprueban de manera consensuada la ejecución del señalado proyecto en el ámbito de su jurisdicción de la OARA.

Como parte de la presentación se programaron visitas de campo, realizando reuniones comunales para determinar participativamente el proceso de selección de comunidades beneficiarias del proyecto; y, a partir de esta etapa, las coordinaciones serían directamente con las comunidades seleccionadas en el proceso. Al concluir el proyecto se estima haber fortalecido a las comunidades Ashaninka y Machiguenga más necesitadas asentadas a lo largo del río Apurímac.

Cabe señalar por los antecedentes negativos generados por sus ex dirigentes de la OARA, las comunidades se encuentran desorganizadas. Los actuales miembros de la nueva junta directiva de OARA, vienen superando paulatinamente esta crisis, actividad a la que nos hemos unido con el apoyo en la recuperación de la confianza por parte de las comunidades hacia su organización e instituciones, Esta ha sido la causa de la demora en iniciar el proyecto, debido a que se requería mayor tiempo en la fase de socialización y coordinaciones.

III. Principales resultados y avances obtenidos

1. **Todas las comunidades nativas del valle del Apurímac cuentan con sus respectivos títulos de propiedad de sus territorios inscritos en los Registros Públicos.**

Sobre este resultado la meta planteada en el proyecto fue de 07 comunidades nativas de las cuales 04 comunidades han recibido sus títulos recientemente con el apoyo brindado del proyecto gestión comunal de bosques finalizado en el año 2009 y son: Tsegundini, Tiñovancani, Compiroshiato y Comitarincani,



quedando pendiente las comunidades nativas de Huayanay, Maketi y Shankementiari; sobre este particular no se realizó avances por motivos externos al proyecto en la que la institución responsable de la titulación de tierras (COFOPRI) viene siendo reestructurada transfiriendo funciones a los Gobiernos Regionales por lo que no permitió realizar las gestiones correspondientes, encontrándose en espera a los resultados de dicha transferencia para iniciar los trámites correspondientes.

Sin embargo, el presidente de la OARA solicita, que el proyecto apoye en el reconocimiento jurídico de 03 comunidades nativas recientemente integradas a su organización (Camavenia, Mancoriari y Unión Santa Fé) las que fueron evaluadas con visitas de campo y entrevistas a sus jefes por lo que se inicia los trámites a partir del 19 de enero del 2010, encontrándose a la fecha para emisión de resolución de reconocimiento jurídico por el MINAG. Ver anexo.

2. Comunidades Ashánincas y Machiguengas han orientado su estrategia de desarrollo a la gestión comunal de sus bosques.

- Se realizó el I taller multicomunal “Construcción participativa de la conceptualización de Gestión Comunal de Bosques, desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales” en la Comunidad Nativa Pitirinkeni, los días 26, 27 y 28 de marzo del 2010, con la participación de 14 comunidades del valle del Apurímac, 39 participantes entre jefes sub jefes y demás miembros de las comunidades, con el 26 % de participación de mujeres (se busca equidad de género). En dicho taller se destacó que el 75% de comunidades del valle del Apurímac que carecen de los servicios básicos mas importantes, consideran que una alternativa viable y sostenible es el manejo de sus recursos naturales comunales, por lo que han orientado su estrategia de desarrollo a la gestión comunal de sus bosques (es decir una gestión liderada por la propia comunidad en función del bienestar colectivo) y deciden producir plántones forestales maderables de alto valor comercial y reforestar en linderos y bajo sistemas agroforestales; Las comunidades que han sido incluidas como beneficiarias directas del proyecto en la actividad de Reforestación por el interés mostrado, son las comunidades nativas Camavenia, Mancoriari, Kipachiari, Acompí Capashiari, Limatambo, Marontuari y Sampantuari.
- En la ejecución del II y III taller multicomunal se realizó de manera conjunta debido a factores presupuestales y a sugerencia de jefes comunales, sobre “La pobreza y la sostenibilidad, la coca y el narcotráfico, sostenibilidad y el narcotráfico; y construcción participativa de estrategia de gestión comunal de los bosques”, desarrollado en la comunidad nativa Acompí Capashiari, los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010, con la participación de 10 comunidades del valle del Apurímac 31 asistentes, con una presencia de 30% de mujeres. En este taller se analizó participativamente el origen de la pobreza en la que se encuentran, donde ratifican las comunidades Ashánincas y Machiguengas que el narcotráfico no es una solución sostenible a su pobreza, mas al contrario genera violencia y problemas sociales por lo que rechazan estas actividades ilícitas, orientando su estrategia de desarrollo al manejo comunal de sus



bosques; en esta reunión se hizo una pre-selección de las comunidades Kipachiari y Marontuari, que elaborarán sus planes de manejo, mientras para crianza de peces amazónicos se seleccionaron las comunidades nativas Pitirinkeni y Gran Shinungari, en ambos casos éstas mismas han orientado su estrategia de desarrollo a la gestión comunal de sus bosques, con las que se elaborará participativamente su plan de manejo forestal. (Como parte de este resultado se adjunta esquematizaciones de ambos talleres).

IV. Resultados en proceso de ejecución

- **(06) viveros comunales han sido confeccionados por igual número de comunidades Ashaninkas y Machiguengas con un total de 18,000 plántones de caoba y otras especies forestales de valor comercial y/o cultural.**

A partir del mes de agosto se viene construyendo (06) viveros comunales volantes donde ya se tiene 1500 bolsas llenadas de sustrato almacigado de semilla de cedro rojo y eucalipto, en el proceso de producción en las Comunidades Nativas de Camavenia, Mancoriari, Limatambo, Kipachiari, Sampantuari y Acompí Capashiari proyectado a una producción total de 10,000 plántones de caoba (*Swietenia macrophylla*), cedro rojo (*Cedrela sp*), bolaina (*Guazuma crinita*), Requia (*Guarea trichiloides*), bolaina negra y Eucalipto tropical (*Eucaliptus sp*); ésta última especie forestal, solo para delimitación territorial (linderos vivos), las plantas de los viveros serán instalados en campo definitivo a comienzos de la época lluviosa. Se espera que en el segundo año del proyecto se tendrá una producción similar.

- **Dos comunidades nativas tienen en funcionamiento permanente una piscigranja comunal de 500 metros cuadrados manejadas comunamente.**

Sobre este rubro se encuentran seleccionados 02 promotores Ashaninka que son: Yañaité Camacho Vargas de la Comunidad Nativa Acompí Capashiari y Delfín Quispe Andrés de la Comunidad Nativa Sampantuari; ambos se encuentran debidamente acreditado por sus comunidades que realizarán pasantía en IIAP Iquitos sobre crianza y producción de peces tropicales programado su viaje para el mes de octubre del presente año. A su retorno se iniciarán los trabajos prácticos en ese rubro de acuerdo al proyecto.

IV. Ejecución presupuestal

(Ver Informe)

V. Conclusiones

- Se realizaron Dos (02) talleres multicomunales para el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos de las Comunidades nativas del valle de Apurímac, yendo desde el concepto más sencillo a lo complejo para entender y reflexionar sobre la realidad en que se encuentran las comunidades y comuneros en relación al uso de sus recursos naturales; sin duda, la estrategia de desarrollo orientada hacia el manejo sostenible de sus



recursos naturales, es la mejor opción para superar la pobreza, en una zona de narcotráfico y problemas sociales.

- Con los talleres multicomunales y visitas de campo se logró determinar in situ las necesidades y prioridades de las comunidades a nivel del valle del Apurímac, lo que permitió seleccionar a las comunidades beneficiarias priorizando a las más necesitadas y dispuestas al trabajo; a pesar que la demanda es en mayor número de comunidades, debido que el proyecto es limitado; han sido seleccionadas para ejecutar en cada uno de los componentes las siguientes comunidades:
 - En saneamiento físico legal: Comunidades Camavenia, Mancoriari, Unión Santa Fé, Maketi, Shankementiari y Huayanay, estas últimas dos comunidades se encuentran en evaluación debido a su inseguridad mostrada en su participación, ya que pertenecen a otra Organización (COMARU).
 - En reposición forestal (reforestación) participan las comunidades: Camavenia, Mancoriari, Kipachiari, Limatambo, Sampantuari, Acompí Capashiari, Unión Santa Fé y Gran Shinungari Anexo Kinkiviri.
 - En crianza de peces, participan las comunidades: Gran Shinungari y Pitirinkeni.
 - En manejo de bosques participan las comunidades: Kipachiari y Marontuari; otras dos comunidades se encuentran en evaluación.
- En la ejecución del proyecto, el primer año se logrará no menos del 40% de los resultados esperados, ya que se viene avanzando de manera progresiva las diferentes fases de campo y se encuentran acorde con el proceso de ejecución del proyecto.

V. Recomendaciones

Es imprescindible continuar con las acciones emprendidas en el fortalecimiento de capacidades y gestión comunal de bosques para un desarrollo sostenible de las comunidades Ashaninkas y Machiguengas asentadas en el valle del Apurímac, debido que estas comunidades se encuentran en una constante amenaza no solo por la proliferación de acciones ilícitas como el narcotráfico y problemas sociales; sino también, un proceso de lento fortalecimiento de su organización OARA, gracias a su nueva junta directiva.

Es cuanto Informo:

Lima, 31 de Agosto del 2010.

Lelis Rivera Chávez
Director Ejecutivo CEDIA

Edber Bendezú
Coordinador Apurímac - CEDIA



CEDIA

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico

Desde 1982 trabajando a favor de las comunidades y la amazonía peruana.